



ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Обособена позиция 1 „Разработване и въвеждане на софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP система)“

ЕТАП 1: Разработване на ERP системата.		Срок: Предложение на кандидата	Срок: Изискване на Балканпак ООД	Документ за доказване изпълнението на етапа
№	Подетап			
1.1.	<p><u>Анализ и събиране на данни:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ и оценка на текущото състояние, проблемите и потребностите на Балканпак; - Оформяне на технико-икономическо задание според изискванията на Балканпак, за проектиране, разработване и внедряване на информационната система; - Определяне на дейностите за моделиране и на обмена на данни между отделите; - Установяване на обектите за управление и данни за тяхното управление; - Фиксиране на източниците за събиране на необходимите първични данни и анализиране на 		До 5 месеца от подписване на Договора.	Протокол за приключен етап

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG16RFOP002-2.002-0088-C01 „Изграждане на капацитет за растеж на Балканпак ООД, чрез внедряване на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



	<p>информационни свързаности между дейностите;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дефиниране на функциите на системата, чрез установяване на задачите за решаване от информационната система; - Представяне на основните процеси и движението на данните между тях с формални средства; 			
1.2.	<p><u>Проектиране и програмна реализация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Проектиране на базата данни; - Проектиране на документите за въвеждане на данни и за извеждане на резултати; - Избор на софтуерни инструменти; - Програмна реализация – трансформиране на проектите в компютърни програми; 		До 7,5 месеца от подписване на Договора.	Протокол за приключен етап
1.3.	<p><u>Тестване:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка на функционалната годност на системата. 		До 8 месеца от подписване на Договора	Протокол за приключен етап
ЕТАП 2: Внедряване на ERP системата.		Срок: Предложение на кандидата	Срок: Изискване на Балканпак ООД	Документ за доказване изпълнението на етапа
№	Подетап			
2.1.	<p><u>Активация и настройки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - първоначално зареждане на базата данни; 		До 8.5 месеца от подписване на Договора	Протокол за приключен етап

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG16RFOP002-2.002-0088-C01 „Изграждане на капацитет за растеж на Балканпак ООД, чрез внедряване на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



	<ul style="list-style-type: none"> - активация на лицензите/потребителите; - Настройка на приложенията спрямо предварително зададените параметри и определяне на нивата за достъп на отделните типове потребители; - Създаване и импортиране на основните номенклатури. 			
2.2.	<p>Внедряване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедряване на системата в Балканпак 		Не по-късно от крайната дата за изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0088-C01/06.03.2017 г.	Приемо-предавателен протокол за услуги, по образец към Договора

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG16RFOP002-2.002-0088-C01 „Изграждане на капацитет за растеж на Балканпак ООД, чрез внедряване на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.